

ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Izsák

Izsák Város Önkormányzata

Izsák Város Önkormányzatának szervezetfejlesztési pályázata

Pályázó neve: Izsák Város Önkormányzata
Projekt megnevezése: Izsák Város Önkormányzatának szervezetfejlesztési pályázata
OP név: ÁROP
Pályázati kiírás megnevezése: 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése
Forrás megnevezése: ESZA
Beruházás helye (régió): Dél-Alföld
Beruházás helye (megye): Bács-Kiskun
Beruházás helye (helység): Izsák
Megítélt összeg: 13 662 000 .- HUF
Támogatás aránya: 92 %
Támogatási döntés dátuma: 2008.11.24
Támogatás pontszáma: 77,7

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2009-03-02

Projekt rövid összefoglalása: A projekt keretében a hivatal szervezetfejlesztését fogjuk megvalósítani 3 részterületre kiterjedően. Az állandó folyamataink (ügymeneteink, kommunikáció), a projektszerű feladataink (kötségvetés tervezés) és projektjeink (pályázatok) elemzésével kívánunk foglalkozni és fejleszteni (gyorsabbá, olcsóbbá, vagy mindkettő tenni) a megvalósítást. Célunk, hogy ezáltal hatékonyságnövekedést érjünk el az említett területeken, és ezzel a hivatalunk működési hatékonysága is javuljon.

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2008-12-01

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2010-02-15

Projekt tényleges kezdete: 2008-12-01

Projekt tényleges befejezése: 2010-02-15

sorszám:

Projekt előrehaladási jelentés típusa: Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás dátuma: 2009-10-08

Jelentéstételi időszak: 2009-03-02 - 2009-09-02

Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad

Időszak eredményei: A projekt első szakaszában végrehajtott helyzetfelmérési fázis során megtörtént a Hivatal, illetve tágabb értelemben az Önkormányzat kommunikációs, illetve lakossággal, vállalatokkal kapcsolatos kapcsolattartási tevékenységének átvilágítása. A fejlesztési folyamat következő lépéseként a második szakasz célja az volt, hogy egészen konkrét javaslatok készüljenek ezen tevékenység fejlesztése érdekében, valamint, hogy az egyéb vállalt pályázati részcélok megvalósítása is elinduljon. Az első fázis zárását követően a vállalkozó megkezdte a második fázis végrehajtását, aminek keretében az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra: - Az első fázisban gyűjtött adatok feldolgozása, illetve mélyinterjúk lefolytatása - Átadásra került: o A Folyamat fejlesztési javaslati dokumentum.

Jelentés sorszám: 2

Projekt előrehaladási jelentés típusa: Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)

Benyújtás dátuma: 2010-05-20

Jelentéstételi időszak: 2009-09-03 - 2010-02-15

Döntés (megfelelt vagy nem): Elfogad

Időszak eredményei: A projekt rövid összefoglalója a szakmai előrehaladásról, valamint a társadalmi fenntarthatósági horizontális szempontok teljesülése a jelentéstételi időszakban.