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Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2023. (III.03.) határozata 

A Signum Alfa Team Kft. közbeszerzési szerződésmódosítási kérelméről 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés a „TOP-2.1.3-16-

BK1-2021-00057 csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése” tárgyú szerződés véghatáridejének 

módosításához hozzájárul és a szükséges pótmunkák költségeit 4 673 821.- Ft összegben 

jóváhagyja.  

 

A szerződés teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónap + 54 

nap.  (2023. április 28.) 
 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester 

 

 

 

 
Izsák, 2023. március 8. 

 

 

 

 

 

 

Bak Nándor s.k. 

jegyző 


